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משרד החקלאות וביטחון המזון
 ועדת מכרזים מרכזית



טופס פניה לוועדת מכרזים / פרוטוקול וועדה 
	1. פניה לוועדת המכרזים תעשה באמצעות טופס זה בלבד (אין למלא בכתב יד).
2. רק לאחר חתימת כל חברי הוועדה יהווה טופס זה אישור לביצוע התקשרות.
3. יובהר כי על מנת לממש אישור זה יש לפנות למחלקת הרכש להקמת התחייבות כספית (הסכם או הזמנת רכש). אין להפעיל את הספק ללא התחייבות כאמור!



	הקמת מתחמי לולים ביישובים: מעלה יוסף, אבן מנחם, צוריאל ומעונה – הסבת ההתקשרות עם ההסתדרות הציונית העולמית- החטיבה להתיישבות להתקשרות עם החברה לפיתוח מעלה יוסף בע"מ – התקשרות על יסוד תנאי תקנה 3 (29) לתח"ם 

	יחידה פונה
שם מגיש הבקשה 
	מחוז צפון 
פארוק דבור
	תאריך פניה
	11/01/2026 

	סיווג הבקשה

	[ ] מכרז
(פומבי, סגור, מרכזי)
	[X] פטור ממכרז 3(29)
	[ ] אחר

	שם ספק
	החברה לפיתוח מעלה יוסף בע"מ
	מספר ספק
(ח.פ., ע.מ. , ע.ר. וכו')
	512035007

	מספר הזמנה במרכב"ה 
	4501690364 
	יתרה כספית  
	 

	שווי התקשרות
(₪, ללא אופציה)
	11,968,754 ₪ כולל מע"מ באם חל. 
	שווי אופציות
(₪)
	 

	
	משך
	מתאריך
	עד תאריך

	תקופת התקשרות
(ללא אופציה)
	 
	11/1/2026
	31/12/2028

	תקופת אופציה
	 
	 
	 



	
	היסטוריית ההתקשרות
(ימולא על ידי היחידה הפונה במידה ורלוונטי)

	מס' הזמנה
	מתאריך
	עד תאריך
	שווי התקשרות
	אופן התקשרות*
	מועד אישור ועדת המכרזים להתקשרות  

	4501690364

	27/12/2018
	 31/12/2019
	125,670,000
	3 (19) (א) התקשרות עם ההסתדרות הציונית העולמית
	3/12/2018
אושר בוועדת הפטור באוצר ביום 16/12/2018 (מס' בקשה: 625796)

	
	1/1/2020
	31/12/2022 
	ללא עלות נוספת 
	3 (19) (א) 
	 

	
	1/1/2023
	31/12/2023
	ללא עלות נוספת 
	3 (19) (א) 
	8/12/2022

	
	1/1/2024 
	31/12/2024 
	ללא עלות נוספת 
	3 (4) (ב) (1) 
	7/3/2024 




	תיאור הבקשה
(ימולא על ידי היחידה הפונה)

	רקע (הצורך בהתקשרות, RFI ככל שבוצע)
	1. בתאריך 8/12/2018 אישרה ועדת המכרזים של המשרד התקשרות עם ההסתדרות הציונית העולמית– החטיבה להתיישבות  על יסוד תנאי תקנה 3 (19) (א)  וזאת לצורך הקמת מתחמי לולים וזאת במסגרת תוכנית העבודה  השנתית של החט"ל. 
2. שווי ההתקשרות עמד על  125,670,000 ₪ כולל מע"מ, ולאור שוויה העולה על 4 מיליון ₪  הועברה החלטה זו לאישור ועדת הפטור באוצר. זו אישרה את ההחלטה ביום 16/12/2018 (מס' בקשה: 625796).  
3. בהתאם, נחתם הסכם עם ההסתדרות הציונית העולמית לצורך ביצוע העבודות.  
4. הסכם זה הורחב והוארך מס' פעמים במשך השנים וכלל פירוט של העבודות השונות שחט"ל התחייבה לבצען.  בשלב כלשהוא כלל ההסכם גם הקצאה של 50 משל"ח לטובת ביצוא "פרויקט הלולים" – שעניינו:  הוצאת הלולים אל מחוץ לישובים על מנת לאפשר את הגדלתם ושדרוגם. 
5. וכך, כללה הזמנת הרכש שנפתחה מול ההסתדרות הציונית מס' שורות כאשר כל אחת מהן מבטאת תפוקה/עבודה אחרת שהחט"ל התחייבה לבצעה.  
6. יובהר כי מעיקרא אושר ביצוע להקמת תשתיות למתחמי הטלה ב- 23 מתחמים (ב-17 יישובים). נכון לחודש ינואר 2026 ביצעה החט"ל את העבודות ב-19 מתחמים והושלמה העבודה ב- 17 מתחמים. במושב עלמה הופסקה העבודה בשני מתחמים טרום השלמה וזאת לבקשת המושב.  
7. נכון לחודש ינואר 2026, נותרו 4 מתחמים להשלמה ב-4 יישובים: מעלה יוסף, אבן מנחם, צוריאל ומעונה.
8. יתרת ההזמנה נכון ליום 11/1/2026 עומדת על סכום של 11,968,754 ₪ כולל מע"מ באם חל. 
9. בחודש אוגוסט 2025 התריעו נציגי החט"ל בצפון בפני מנהל מחוז גליל גולן של המשרד מר פארוק דבור, על מגבלה צפויה מבחינתם בהמשך ביצוע הפרויקט באותם יישובים וזאת בשל עומס בפרויקטים לשיקום הצפון.
10. בהמשך וביום 1/1/2026 התקבל במשרד מכתבו של מר אבי מאיר  מנכ"ל משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, ובו הודעה על פיה לאור עומס עבודה המוטל על מרחב צפון של החט"ל – הרי שהמשרד באמצעות החטיבה לא ימשיך בביצוע הפרויקט. מצ"ב המכתב. 
11. לאור זאת  נערכה בחינה במשרד באשר לזהות הגורם אשר יוכל להיכנס בנעלי החט"ל לצורך השלמת העבודות בארבעת היישובים כאמור. 
12. יובהר בהקשר זה כי ניסיונות האיתור בדבר גוף מתאים שיוכל לקבל על עצמו את המשך ביצוע העבודות החל במשרד כבר עם קבלת ההודעה ה"לא פורמאלית" מצד נציגי החט"ל בחודש אוגוסט 2025. לפי הצהרת מר דבור, נעשו ניסיונות קדחתניים למציאת גוף מתאים שיאות לקחת על עצמו את המשך הביצוע.  
13. בכלל זה נערכה פנייה לרשות ניקוז גליל מערבי,  ותשובתה הייתה כי אין לה יכולת ביצוע. 
14. לאחר שיתוף המועצה האזורית מעלה יוסף ונציגי האגודות של ארבעת הישובים המשתייכים לה, הציע סגן ראש המועצה, מר צחי חן, כי המועצה האזורית תיקח אחריות לקידום הפרויקט לאחר הפסקת פעילות החטיבה וזאת באמצעות הזרוע הביצועית שלה - החברה לפיתוח מעלה יוסף בע"מ, אשר מתמחה בפיתוח תשתיות ליישובי המועצה האזורית.
15. כעולה מחוות הדעת המקצועית המצ"ב עליה חתום מר דבור,  החברה לפיתוח מעלה יוסף בע"מ, הנה הגוף היחידי שלו ניתן להעביר את האחריות הביצועית לגמר העבודות ביישובים הנקובים מעלה וזאת בהתבסס על שלושה טעמים עיקריים:  
א) החברה לפיתוח מעלה יוסף משמשת כזרוע ביצוע של המועצה האזורית שהנה הגוף המוניציפלי האמון על האזור.  
2) כניסה אל השטחים בהן יתבצעו העבודות יכולה להיות רק בהסכמת בעליהם הקרקעות ששטחיהם הגיאוגרפיים נמצאים בתחומי המועצה.  
3) כמפורט מעלה לא נמצא גוף אחר שיאות לקחת על עצמו את ביצוע העבודות. 
16. מכאן כי בנסיבות העניין מהווה החברה לפיתוח מעלה יוסף בע"מ "ספק יחיד בנסיבות העניין" ומבוקש אפוא מעם הוועדה להסב את ביצוע העבודות לפתחה באמצעות שימוש בתקנת פטור זו, 3 (29)  לתח"ם.  

	תיאור השירות / הטובין
	הקמת 4 מתחמי לולים ביישובי מ.א מעלה יוסף ביישובים: מעלה יוסף, אבן מנחם, צוריאל ומעונה, בהמשך להתקשרות הקודמת עם 
ההסתדרות הציונית הלאומית - החטיבה להתיישבות

	עילת הפטור
(במידה ורלוונטי)
	3 (29) לתח"ם

	פרוטוקול דיון מיום 11/1/2026  
(ימולא על ידי ועדת המכרזים)

	הופיעו בפני הוועדה
	 מר פארוק דבור -מנהל מחוזר גליל-גולן 

	עיקרי הדיון ונימוקים להחלטה
	התרשמנו כי במצב הדברים שנוצר ועל בסיס ההנמקות המתוארות מעלה, אין בנמצא גוף מתאים ובעל יכולות ביצועיות שיכול לבצע את הקמת  מתחמי הלולים זולת החברה לפיתוח מעלה יוסף בע"מ – לאור זאת אנו מאשרים אתהבקשה.



	החלטת הוועדה מיום 11/1/2026 
(ימולא על ידי ועדת המכרזים)

	החלטה
	[X ] אישור
	[ ] דחיה
	[ ] דיון נוסף
	תאריך
	11/1/2026

	הערות
	לפרוטוקול זה מצב טבלת אקסל המפרטת את תקציב ההשלמה הנדרש לביצוע העבודות ב-4 היישובים. למותר  לציין כי כל סכום העודף על המקורות התקציביים הקיימים בהזמנת הרכש מול חט"ל – יכוסו בלעדית באחריות החברה והמועצה האזורית האחראית על הפעלתה. לשון אחר: זולת ההעברה התקציבית נשוא החלטה זו, כל הוצאה עודפת שתידרש בקשר עם השלמת הפרויקט – תהיה באחריות ועל חשבון החברה לפיתוח מעלה יוסף בע"מ בלבד. 

	
	

	ערבות ביצוע
	[ ] ללא
	[ X] רגילה   
	[ ] חלף
	שיעור ערבות
	   

	ביטוח
	[ ] ללא
	[ X] רגיל   
	[ ] מיוחד
	נדרש הסכם
	כן 

	האם טעון אישור ועדה נוספת 	
	[ ] ללא
	ו. פטור משרדית 
	[X ] ו. פטור באוצר
	אחר
	

	האם טעון אישור פרסום בנעמ"ה
	כן 
	מסמכים מצורפים
	1. טבלת ריכוז תקציב – אקסל 


  	 
				
	      אישר בדוא"ל
	
	    אישרה בדוא"ל
	
	     אישרה בדוא"ל
	
	

	14/1/2026 	
	
	13/1/2026 	
	
	14/1/2026
	
	 

	בידרמן אורי 
	
	עו"ד חנאן טוחי 
	
	נועה ברנס 
	
	

	מ/מ יו"ר הוועדה
	
	נציג/ת היועמ"ש
	
	ס. חשב 
	
	 



דרך המכבים, ראשון-לציון ת.ד. 30 בית דגן, מיקוד 50200
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