

14 ינואר 2026
כ"ה טבת תשפ"ו
-3-

לכבוד

וועדת מכרזים

הנדון: סיום התקשרות מול החטיבה להתיישבות והתקשרות מול החברה הכלכלית מעלה יוסף- פרויקט מתחמי הטלה בנוהל 2019- חו"ד מקצועית

1. בתאריך 8/12/2018 אישרה ועדת המכרזים של משרד החקלאות וביטחון המזון, התקשרות עם ההסתדרות הציונית העולמית- החטיבה להתיישבות על יסוד תנאי תקנה 3 (19) (א) וזאת לצורך הקמת מתחמי לולי הטלה לצורך הוצאת הלולים אל מחוץ לישובים על מנת לאפשר את הגדלתם ושדרוגם.
2. החט"ל ביצעה את העבודות ב- 19 מתחמים מתוך 23. העבודות נותרו לביצוע בארבעה יישובים בלבד במועצה האזורית מעלה יוסף: עין יעקב, אבן מנחם, צוריאל ומעונה.
3. בחודש אוגוסט 2025 התריעו נציגי החט"ל בצפון, על מגבלה צפויה מבחינתם בהמשך ביצוע הפרויקט באותם יישובים וזאת בשל עומס בפרויקטים לשיקום הצפון.
4. ביום 1/1/2026 הודיע משרד התיישבות כי לאור עומס עבודה המוטל על מרחב צפון של החט"ל, הרי שהמשרד באמצעות החטיבה לא ימשיך בביצוע הפרויקט.
5. בתקופה זו המחוז לא בחל בניסיונות איתור רשות או גוף/יזם שעומד בתקנות פטור ממכרז ויכול להוביל את הפרויקט הנ"ל, הניסיונות הסתיימו ללא הצלחה. כדוגמה, פנייתנו לרשות ניקוז גליל מערבי ותשובתם הייתה כי הסיכויים קלושים עד אפסיים לקבל על עצמם פרויקט מסוג זה וכי הם נעדרי יכולת לבצע זאת.
6. לאחר שיתוף המועצה האזורית מעלה יוסף ונציגי האגודות של ארבעת היישובים המשתייכים למועצה, הציע סגן ראש המועצה, מר צחי חן, וביקש שהמועצה האזורית תיקח אחריות לקידום הפרויקט לאחר הפסקת פעילות החטיבה, וזאת באמצעות הזרוע הביצועית של המועצה, החברה לפיתוח מעלה יוסף, אשר מתמחה בפיתוח תשתיות ליישובי המועצה האזורית.
7. היכולת והניסיון של המועצה האזורית והעדר החלופות הזמינות, הוביל אותנו לקדם התקשרות עם החברה לפיתוח מעלה יוסף כחלופה יחידה לקידום פיתוח תשתיות לולי הטלה בארבעת יישובי המועצה האזורית מעלה יוסף.
8. יודגש כי, כניסה אל השטחים בהן יתבצעו העבודות יכולה להיות רק בהסכמת בעליהם ששטחם הגיאוגרפי בתחומי המועצה.

בברכה,

פארוק דבור
מנהל מחוז צפון
משרד החקלאות וביטחון המזון