

פרוטוקול 88/2026
פרוטוקול מישיבת וועדת המכרזים המשרדית לרכישות טובין ושירותים

מנהל מוגבלויות
שהתקיימה בירושלים ביום ד' 20.05.2026

חברים:

מ"מ יו"ר הוועדה	מר שלומי רבי
נציג הלשכה המשפטית	עו"ד חגית ברסטל גינת
נציגת חשבונות המשרד	גבי הילית גלבר
מרכזת הוועדה	גבי תהילה בר דגן

משקיפים:

נתנאל שלם, מנהל תחום בכיר (שירותים חברתיים במיקור חוץ), מינהל מוגבלויות
מס' בקשה 988

נושא לסדר היום	הארכה והרחבת התקשרות עם משרד אדריכלות DMR - השלמת תדריך חדר הגנה
יחידה מגישה + מינהל	מינהל מוגבלויות
תאריך הישיבה:	20.05.2026
שם הספק:	משרד אדריכלות DMR (מ.פ. 513052837)

החלטה:

הוועדה מאשרת את הארכה והרחבת ההתקשרות כמבוקש.


תח"מ	3(4)ב(1) לתקנות חובת המכרזים
היקף כספי מאושר ש"ח כולל מע"מ ככל שחל	יהא בסך של 15,750 ₪ בנוסף ליתרה התקציבית. 350 ₪ לשעה * 45 שעות = 15,750 ₪ יתרה תקציבית בסך של 14,000 ₪ סך הכל 29,750 ₪ כמפורט בנספח התקציבי המצ"ב כנספח ב' מיום 10.06.2026 ועד ליום 09.06.2027
משך ההתקשרות הנדרשת	מיום 10.06.2026 ועד ליום 09.06.2027
דיון ונימוקי ההחלטה:	מדובר בהארכה והרחבת התקשרות כספק יחיד עם משרד אדריכלות DMR להשלמת תדריך חדר הגנה. בדצמבר 2023 פורסם תדריך חדר הגנה כנספח לחוזר מנכ"לית בנושא, "כלים ותהליכים לזיהוי, מניעה ומענה למצבי התנהגות מאתגרת מסכנת במסגרות של מינהל מוגבלויות" במטרה לקבוע סטנדרטים להקמת חדרי הגנה במסגרות מינהל מוגבלויות. בעקבות משובים מהשטח וצורך בהרחבת הנחיות בתחום המרחבים המוגנים, הוחלט על גיבוש גרסה 2 של התדריך. ביום 19.06.2024 פרוטוקול 86/2024 החלטה 02 אישרה ועדת המכרזים הרחבת התקשרות בסך של 30,000 ש"ח מיום 19.06.2024 ועד יום 26.05.2025. ביום 07.05.2025 פרוטוקול 65/2025 החלטה 02 אישרה ועדת המכרזים הארכת התקשרות ללא תוספת תקציב מיום 27.05.2025 ועד יום 26.11.2025. ביום 10.12.2025 פרוטוקול 186/2025 החלטה 02 אישרה ועדת המכרזים הארכת התקשרות ללא תוספת תקציב מיום 10.12.2025 ועד יום 09.06.2026. החוזה נחתם באיחור עקב טעויות ניסוח שהתגלו בהסכם. בדצמבר 2025 התקבל אישור ועדת מכרזים להארכת התקשרות עד יוני 2026. בסוף חודש ינואר התקבלה הזמנת עבודה, מאז היתה התקדמות בעבודה על מפרט המרחבים, התהליך לא הסתיים בין היתר בשל מצב החירום הלאומי. על כן, מבקש הגורם המקצועי הארכת התקשרות עם משרד אדריכלות DMR להשלמת תדריך חדר הגנה, מיום 10.06.2026 ועד ליום 09.06.2027 אשר תאפשר את השלמת שלבי העבודה שנוותרו כולל גיבוש הגרסה הסופית של התדריך, הצגתו להנהלה ולקבוצת מיקוד (פיקוח ומסגרות) לצורך קבלת פידבק עיבוד ההתייחסויות ביצוע תיקונים ועריכת סבב אישורים לפני הנפקתו. הבקשה היא להארכה בשנה מאחר ועקב המצב הביטחוני ייתכנו עיכובים נוספים בהשלמת התהליך.




מדינת ישראל
משרד הרווחה והביטחון החברתי

בנוסף, מבקש הגורם המקצועי הרחבת התקשרות להגדלת התקציב בסך של 15,750 ₪ לצורך תוספת שעות לסיום הפרוייקט והנפקת תדריך מקצועי.	
לאור האמור לעיל וועדת המכרזים מאשרת הארכה והרחבת התקשרות עם משרד אדריכלות DMR לשם השלמת תדריך חדר הגנה מיום 10.06.2026 ועד ליום 09.06.2027.	
מס' תקנה תקציבית	23.07.22.76
תנאים מחייבים להחלטת הוועדה:	
1. היקף ההתקשרות יהא כהסכם מסגרת והביצוע מותנה בכיסוי תקציבי מתאים ובאישור הזמנות ע"י מורשי החתימה של המשרד.	
2. מותנה בקיום תקציב בפועל ובהתאם להוראת שעה בדבר פעילות מדי שנה.	
3. לא תתבצע התקשרות עם הספק כל עוד לא נחתם חוזה ו/או כתב הזמנה חתום כדין.	
4. לעניין החלטת הממשלה מס' 1116 – הוועדה מורה כי יש לפרסם הסכם / הזמנה זה.	

נספחים:
נספח א' - מכתב הגורם המקצועי
נספח ב' - אישור תקציבי


חגית בר-סטל גינת – ציגת היועמ"שית


הילית גלבר – ס' חשבת המשרד


שלומי רבי - יו"ר הוועדה

